Diario del progetto – SkillShare

Cataudella Ilenia, 0001114156, ilenia.cataudella@studio.unibo.it
Dellaria Arianna, 0001125416, arianna.dellaria@studio.unibo.it
Zobbi Greta, 0001117792, greta.zobbi@studio.unibo.it

Sprint 1 – Identità e profilo

Periodo: 24 luglio – 26 luglio

Ruoli:
Dellaria Arianna --> Developer
Cataudella Ilenia --> Product Owner
Zobbi Greta --> Scrum Master

Obiettivo: Rendere possibile la registrazione, l'accesso e la gestione essenziale del profilo utente.


Sprint Backlog

- PB01 — *Registrazione utente* — Dellaria Arianna
- PB02 — *Accesso utente* — Dellaria Arianna
- PB03 — *Disconnessione dell'utente* — Dellaria Arianna
- PB04 — *Visualizzazione profilo utente* — Dellaria Arianna
- PB05 — *Modifica biografia del profilo* — Zobbi Greta
- PB06 — *Modifica foto profilo* — Zobbi Greta
- PB07 — *Gestione tag di competenza* — Zobbi Greta

Nel corso dello Sprint sono stati realizzati il modello utente, il relativo repository, i servizi RPC e la gestione della sessione. Sono state implementate le funzionalità di registrazione, login e logout e la pagina dedicata al profilo personale. La gestione del profilo è stata completata introducendo la visualizzazione e la modifica delle informazioni dell'utente, della biografia, della foto e dei tag di competenza. Sono stati inoltre realizzati i controlli e i test relativi alle funzionalità sviluppate.

Alla fine dello Sprint le task completate risultavano in Done e, dopo la verifica degli Acceptance Test, anche i relativi PBI sono stati chiusi.

Fine Sprint 1



Sprint 2 – Pubblicazione e gestione degli annunci

Periodo: 27 luglio – 28 luglio

Ruoli:
Zobbi Greta --> Developer
Dellaria Arianna --> Product Owner
Cataudella Ilenia --> Scrum Master

Obiettivo: Consentire agli utenti di pubblicare e amministrare le proprie offerte didattiche.


Sprint Backlog

- PB08 — *Pubblicazione di un annuncio* — Zobbi Greta
- PB09 — *Visualizzazione dei propri annunci* — Cataudella Ilenia
- PB10 — *Modifica di un annuncio* — Zobbi Greta
- PB11 — *Eliminazione di un annuncio* — Cataudella Ilenia


All'inizio dello Sprint 2 le funzionalità sviluppate durante lo Sprint 1 risultavano concluse. Le task relative alla pubblicazione e alla gestione degli annunci sono state quindi inserite nello Sprint Backlog.

Durante lo Sprint sono stati realizzati il modello `Annuncio`, il relativo repository e i metodi RPC necessari alla gestione delle offerte. È stata sviluppata l'interfaccia per la pubblicazione di un annuncio, comprendente l'oggetto dell'insegnamento, la disponibilità e la controprestazione richiesta. È stata inoltre realizzata la sezione dedicata ai propri annunci, attraverso la quale l'utente può visualizzare, modificare ed eliminare le proprie offerte. Il lavoro è stato completato con l'implementazione delle validazioni e dei relativi test.

Inizio Sprint 2



Fine Sprint 2



Sprint 3 – Marketplace

Periodo: 29 luglio – 30 luglio

Ruoli:
Cataudella Ilenia --> Developer
Zobbi Greta --> Product Owner
Dellaria Arianna --> Scrum Master

Obiettivo: Permettere agli utenti di consultare e ricercare le proposte presenti nella piattaforma.


Sprint Backlog

- *PB12 — Visualizzazione degli annunci disponibili* — Dellaria Arianna
- *PB13 — Ricerca degli annunci* — Cataudella Ilenia
- *PB14 — Filtraggio delle proposte* — Dellaria Arianna
- *PB15 — Ordinamento delle proposte* — Cataudella Ilenia


Le task necessarie sono state quindi inserite nello Sprint Backlog.

Durante lo Sprint è stata sviluppata la visualizzazione delle proposte pubblicate dagli altri utenti. A questa funzionalità sono stati aggiunti gli strumenti necessari per facilitare la consultazione degli altri annunci: ricerca testuale, applicazione di filtri e ordinamento delle proposte secondo i criteri previsti.

Inizio Sprint 3



Fine Sprint 3



Sprint 4 – Richieste di scambio

Periodo: 31 luglio – 1 agosto

Ruoli:
Dellaria Arianna --> Developer
Cataudella Ilenia --> Product Owner
Zobbi Greta --> Scrum Master

Obiettivo: Consentire agli utenti di inviare e gestire le richieste di scambio.


Sprint Backlog

- *PB16 — Invio di una richiesta di scambio* — Zobbi Greta
- *PB17 — Visualizzazione delle richieste ricevute* — Dellaria Arianna
- *PB18 — Visualizzazione delle richieste inviate* — Dellaria Arianna


- *PB19 — Gestione di una richiesta di scambio* — Zobbi Greta

Durante lo Sprint è stato implementato il processo attraverso il quale un utente può richiedere uno scambio a partire da una proposta. Sono stati realizzati il modello `RichiestaScambio`, il relativo repository e la gestione degli stati della richiesta. Sono state sviluppate le funzionalità necessarie per inviare e visualizzare le richieste e, per il proprietario dell'annuncio, accettarle o rifiutarle. Sono stati inoltre introdotti i controlli necessari per impedire operazioni e transizioni di stato non valide e sono state realizzate le relative interfacce e i test.

Inizio Sprint 4



Fine Sprint 4



Sprint 5 – Chat

Periodo: 2 agosto – 3 agosto

Ruoli:
Zobbi Greta --> Developer
Dellaria Arianna --> Product Owner
Cataudella Ilenia --> Scrum Master


Obiettivo: Permettere agli utenti coinvolti in uno scambio di comunicare e organizzare la sessione.

Sprint Backlog


- *PB20 — Accesso alla chat di uno scambio* — Cataudella Ilenia
- *PB21 — Invio e ricezione dei messaggi* — Cataudella Ilenia
- *PB22 — Condivisione di link nella chat* — Zobbi Greta

Durante lo Sprint è stata sviluppata la chat privata associata a uno scambio. Sono stati realizzati i componenti necessari alla gestione e alla persistenza delle conversazioni e dei messaggi, insieme ai controlli per consentire l'accesso esclusivamente agli utenti coinvolti nello scambio. È stata sviluppata l'interfaccia della chat, con la possibilità di visualizzare la cronologia e inviare nuovi messaggi. È stata inoltre implementata la condivisione dei link necessari all'organizzazione dell'incontro.

Inizio Sprint 5



Fine Sprint 5



Sprint 6 – Recensioni e trasparenza

Periodo: 4 agosto – 5 agosto

Ruoli:
Cataudella Ilenia --> Developer
Zobbi Greta --> Product Owner
Dellaria Arianna --> Scrum Master


Obiettivo: Consentire la valutazione degli scambi completati e rendere visibile la reputazione degli utenti.

Sprint Backlog

- *PB23 — Terminazione dello scambio* — Dellaria Arianna
- *PB24 — Inserimento di una valutazione numerica* — Dellaria Arianna
- *PB25 — Inserimento di un commento testuale* — Cataudella Ilenia
- *PB26 — Visualizzazione del rating pubblico* — Cataudella Ilenia
- *PB27 — Visualizzazione dello storico degli scambi* — Cataudella Ilenia

Durante lo Sprint è stata introdotta la possibilità di concludere formalmente uno scambio. Successivamente è stato implementato il sistema di feedback post-scambio, attraverso il quale gli utenti possono assegnare una valutazione numerica e inserire un commento testuale. Sono stati inoltre sviluppati il calcolo e la visualizzazione del rating pubblico e la consultazione dello storico degli scambi all'interno del profilo pubblico dell'utente.

Inizio Sprint 6



Fine Sprint 6

